



Ferieafvikling efter den nye ferielov



Kilde: Ferielovsudvalget

Dagsorden: 22 AUG. 2019
 Punkt: 2.4



Roskilde Domprovsti
Domkirkepladsen 4
4000 Roskilde

Roskilde 16.08.2019

Anlægsmidler 2019 for Kirken, status og ansøgning om overførsel af overskud

På vedhæftede oversigt og status pr. 30/6 over styring af anlægsaktiviteter 2019 fremgår, at der ved afslutning af projekter på Gl. Vor Frue kirke, udskiftning af regnvandsbrønd (**Note 1**) og reparation af kamtakker (**Note 3**) er overskud på henholdsvis 39.876,- kr. og 167.471,- kr., samlet 207.347,- kr., da skaderne ikke var så omfattende som først antaget.

På istandsættelse af præstegårde (præstegårdsmidler fra salg af Svend Estridsens Vej), (**Note 13**) er anvendt til forbedringer i præstegårdshaverne, nyt raftehegn i Dr. Magrethes Vej 23, ny beplantning i St. Gråbrødrestrede 12 og ny terrasse, rydning af buskads, planering, græssåning samt ny beplantning og bede i Domkirkepladsen 4. Her rakte midlerne ikke og der er et underskud på 65.799,- kr.

På kalkning af Provsteladen (**Note 9**) var afsat 60.000,- kr. til kalkning. Udskiftning af rådskader i bindingsværk på nord- og syd facaden, har imidlertid været omfattende og beløbet er opbrugt hertil og vi mangler fortsat kalkningen og malerbehandling af døre og bindingsværk. Lade bygningen er fredet og uden tagrender, hvilket gør bindingsværk og kalk på den nederste del af facaden særlig sårbar.

På vegne af Domsognet anmodes derfor om overførsel af overskud fra Gl. Vor Frue til dækning af underskud på præstegårde og til færdiggørelse af Domprovstens lade, kalk og maling samt yderlig til opsætning af skabe og malerarbejde i Konfirmandstuens garderobe/forrum til provstikontoret, for en mere hensigtsmæssig og præsentabel indretning.

Efter afslutning af vinduesprojekt, udskiftning af vinduer efter affredning af bygningen, Skolegade 11 (**Note 7**) er der et overskud på 135.922,- kr., et overskud, der fremkommer ved istandsættelse af skydedør (åbne/lukkefunktionen) frem for at udskifte skydedøren med sidepartier. Partiet var egentlig for godt til udskiftning, men udgået af produktion, hvorfor reservedele til åbne/lukkefunktionen ikke kunne fremskaffes og der var derfor medtaget et nyt parti i budgettet som sikkerhed, såfremt en reparation var umulig.

På vegne af Domsognet anmodes om overførsel af overskud til forbedring af vinduer i de øvrige Skolegadeejendomme, ved udskiftning af vinduernes udtjente tætningslister.



Ejendommene i Webers Gård er fredet og vinduernes tætningslister stammer fra hovedrestaureringen i 1981/1977. Med tiden bliver gummilisterne hårde og mister tætningsfunktionen.

Roskilde Domkirke fik installeret supplerende bashøjtalere domkirkens lydanlæg (**Note 6**) og efter afslutning af projektet er der et overskud på 48.500,- kr., et overskud der søges overført som tilskud til supplement af 2 sidehøjtalere i hovedskibets vestlige del. Som en del af "koncert-opstillingen" med baslyd, var det nødvendigt, at "flytte" sene forkant til første søjle, hvor der blev monteret et sæt højtalere. Højtalerne giver et større lydtryk end den bagerste del af hovedskibet. De 2 sidehøjtalere har mest betydning for musikoplevelsen i Roskilde Domkirke og i mindre grad for taleforståeligheden.

Med venlig hilsen

Ole Højlund

Byggeteknisk leder
Roskilde Domsogn

Bilag Styring af anlægsaktiviteter 2019, status

Styring anlægsaktiviteter 2019

pr. 30/6-19

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger Hjemtagne lån og afdrag på lån Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Roskilde Domsogn - KIRKEN

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formiler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg		Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020 (+teller -)
			plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag									
ANLÆGSBEVILLINGER:													
G.V.F. Regnvandsbrønd	39.876,25		AFSLUTTET				467.467,26			39.876,25			39.876,25
GRA Kapel-Istandsættelse+ fjernvarme	167.471,08		AFSLUTTET	PÅGÅR						467.467,26	173.272,92		294.194,34
GI. Vor Frue rep. Kamtækker			AFSLUTTET							167.471,08			167.471,08
Dr. Margrethe Vej 23 - Istandsættelse.			AFSLUTTET							-349.656,56			0,00
Dr. Margrethe Vej 23 - energi			AFSLUTTET							-117.810,70			0,00
Informationsskilte RD	137.500,00			PÅGÅR						137.500,00			137.500,00
RD Lydanlæg Suppl. Bas	48.500,00		AFSLUTTET							48.500,00			48.500,00
Skolegade 11 - vinduer	144.279,09		AFSLUTTET							144.279,09	8.356,75		135.922,34
Stendiger	61.562,50			PÅGÅR						61.562,50			61.562,50
Messehal (opsparing)	200.000,00	200.000,00								400.000,00			400.000,00
Kalkning Lade	60.000,00			PÅGÅR						60.000,00			60.000,00
Blytag over Våbenhus	105.178,12			PÅGÅR						105.178,12			105.178,12
Istandsættelse mure konvent+Dmkpl 2	425.000,00			PÅGÅR						425.000,00			425.000,00
Istandsættelse Præstegårde				PÅGÅR						98.380,98	164.180,00		-65.799,02
Gråbrødre kapel møbler	98.380,98	220.000,00	AFSLUTTET							220.000,00	193.216,71		26.783,29
Gråbrødre kapel Klaver		50.000,00								50.000,00			50.000,00
Gråbrødre kapel Køkken		100.000,00	AFSLUTTET	BESTILT						100.000,00	37.958,69		62.041,31
Gråbrødre kapel Belysning sli		110.000,00		PÅGÅR						110.000,00			110.000,00
Slifslån til Istand. Konventgården+GRA		2.154.649,00								2.154.649,00			2.154.649,00
Bevillinger i alt (netto)	1.487.748,02	2.834.649,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.397,02	576.985,07	-467.467,26	4.212.879,21

- Note 1: Overskud afventer stillingstegen fra PU 2019
- Note 2: Anlægsarbejder ikke færdige, men underskud udlignes med overskud vedr. Dr. Margrethevej overføres efter aftale med PU.
- Note 3: Overskud afventer stillingstegen fra PU 2019
- Note 4: Anlæg afsluttet 2018, overskud overført til andre anlæg + drift if. PU og Slif 2019
- Note 5: Anlæg afsluttet, overskud anvendes i 2019 på underskud vedr. St. gråbrødre kapel efter aftale med PU.
- Note 6: Ønskes videreført til 2019 grundet levering
- Note 7: Ønskes videreført til 2019, til afslutning.
- Note 8: Opsparing videreføres til 2019
- Note 9: Ønskes videreført til 2019
- Note 10: Ønskes videreført til afslutning i 2019

Dagsorden:	22 AUG. 2019
Punkt:	6

Roskilde Domsogns Menighedsråd
Domkirkestræde 10
4000 Roskilde

4.8.2019

Til Roskilde Domsogns Menighedsråd,


På vegne af Moesgaard Museum tillader jeg mig at anmode om et års forlængelse af den to årige låneaf tale vedrørende Roskilde Domkirkes turneringsskjold, der siden 20.9.2017 har været udlånt til Moesgaard Museum, hvor det siden 4.10.2017 har indgået i museets middelalderudstilling "Fri os fra det onde".

Turneringsskjoldet bidrager væsentligt til udstillingens fortælling om middelalderens borge. Skjoldet er udstillet i klimasikret montre med genstande indlånt fra blandt andet Nationalmuseet. Moesgaard har opnået forlængelse af de øvrige udstillede genstande i borgafsnittet som helhed, og vi vil være meget taknemmelige for at kunne bibeholde udstillingen intakt frem til oktober 2020.

Til orientering har Moesgaards konservatorer rensset turneringsskjoldet, og det tager sig meget smukt ud i udstillingen.

Såfremt Roskilde Domsogns Menighedsråd kan godkende et års forlængelse af udlånet, fremsendes forslag til ny lånekontrakt.

Med venlig hilsen



Pauline Asingh
Udstillingsleder
Moesgaard Museum
Moesgaard allé 15
8270 Højbjerg